

DIGITAL EXPERIENCE AUDIT

تقرير تدقيق شامل لموقع دارنا

Website Audit, Growth Roadmap & Commercial Proposal

Palm Hills Developments مقارنة مرجعية مع

تاريخ الفحص: 5 أغسطس 2026

التقنية، الوصول، الأداء، والثقة، SEO، نطاق الفحص: تجربة المستخدم، المحتوى، التحويل

تبرز المشروعات بوضوح، وتدعم نمو leads الهدف التجاري تحويل الموقع من واجهة تعريفية إلى منصة تسويق ومبيعات تقيس الـ البحث العضوي.

1. الملخص التنفيذي

أولية. لكن توجد SEO **الخلاصة** الموقع يمتلك أساسًا جيدًا: هوية واضحة، محتوى ثنائي اللغة، مشروعات حقيقية، إشارات ثقة، وتهيئة. تقلل الثقة والتحويل، وبعضها ظاهر على صفحات البيع نفسها lead capture أخطاء مباشرة في رحلة المستخدم واللغة والـ

التوصية ليست هدم الموقع فورًا. المسار التجاري الأنسب يبدأ بمرحلة إصلاح مركزية للنظام الحالي، ثم اتخاذ قرار مبني على القياس بين الاستمرار ومحتوى المشروعات، فالإعادة المبرمجة CRM عليه أو إعادة البناء. إذا كان هدف العميل إطلاق منصة قابلة للتوسع، سريعة، ومتكاملة مع وحده فليس سببًا كافيًا للهجرة SEO تكون استثمارًا منطقيًا؛ أما Custom

المحور	الدرجة	القراءة
الهوية والثقة	68/100	والتجارب الواقعية proof assets جيد مع نقص في
وهيكل المعلومات UX	56/100	تصفح بسيط لكن اكتشاف المشروعات ضعيف
التحويل وتوليد العملاء	44/100	placeholder نماذج عامة وغير مؤهلة وبعض الحقول
المحتوى	61/100	كمية جيدة، لكن الصياغة والاختصار والبنية تحتاج مراجعة
On-page SEO	66/100	Canonical وOG title موجودة مع عيوب في hreflang وschema
Technical SEO	58/100	إشارات جيدة لكن ازدواج المسارات وحالة اللغة تحتاج حسم
الأداء - تقدير بنوي	60/100	معتمدة ضمن النطاق lab جيد؛ لا توجد قياسات lazy تحميل صور
Accessibility	57/100	جيد؛ النماذج والكاروسيل والدلالات تحتاج تقوية alt text
النتيجة الإجمالية التقديرية	58/100	موقع قابل للتحسين بسرعة لكنه لا يعمل بعد كمنصة مبيعات ناضجة

أو CRM، Google Search Console، GA4، لم يتوفر وصول إلى لوحة الإدارة، الخادم. Lighthouse ملاحظة منهجية: الدرجات استشارية وليست نتيجة بيانات المبيعات؛ لذلك تم فصل الحقائق المرصودة عن البنود التي تحتاج تحققًا داخليًا.

2. أهم نقاط القرار للعميل

- وصفحة Careers وContact وProjects إصلاح حالة اللغة على الصفحات الإنجليزية فورًا؛ لأن القوائم والتنزيل ظهرت بالعربية في صفحات مشروع.
- Terrace Mall وجّه إلى Long Island أثناء عرض Project Details في بطل الصفحة الرئيسية؛ زر CTA تصحيح رابط
- gallery، تحويل صفحات المشروعات إلى صفحات بيع حقيقية: تفاصيل الوحدات، المزايا، الموقع، المخطط، أنظمة السداد، حالة التسليم مرتبط بالمشروع CTA و brochure.
- بمصدر الحملة والمشروع والوحدة واللغة lead في نموذج المشروع ببيانات فعلية، وربط كل Option 1 / Option 2 استبدال
- من الخادم sitemap/robots وفحص en/en/ و en/en/ و en/en/ وصورة مشاركة مناسبة، توحيد OG locale، طبيعي title: SEO تنظيف
- أسبوعية funnel ولوحة WhatsApp/call/form tracking وUTM وGA4 تقوية القياس: أحداث

3. النطاق والمنهجية

والنماذج والروابط وهيكل schema و metadata و DOM تم فحص الصفحات العامة للموقعين باللغتين والمسارات الأساسية، ومراجعة وتنظيم sales CTAs ووضوح content architecture كمرجع للـ Palm Hills العناوين والصور وإشارات التحليلات. استخدم المجتمعات، وليس كمعيار تقني مثالي.

تم التحقق منه	لم يتوفر ضمن الفحص
Home، Projects، Project detail، Contact، Careers	لوحة الإدارة وقاعدة البيانات
Titles، descriptions، canonical، hreflang، OG، JSON-LD	GA4 و Search Console و CRM data
CTAs هيكل النماذج والروابط واللغة والـ	Lighthouse lab / RUM و server logs
Palm Hills مع experience مقارنة	اختبار مستخدمين ومكالمات المبيعات

4. Darna ما يعمل جيداً في موقع

- قصة خبرة منذ 1990 وأرقام ثقة واضحة: سنوات العمل، المشروعات، المساحات، العملاء، الموظفون، ومعدل التسليم
- Organization و WebSite من أنواع JSON-LD و meta descriptions، للإنجليزية والعربية، و hreflang و canonical وجود على الصفحة الرئيسية LocalBusiness و.
- ؛ نقطة إيجابية للأداء والوصول lazy-loaded و 71 من 74 صورة كانت alt text، جميع صور الصفحة الرئيسية المرصودة تحمل
- . والبريد والموقع الجغرافي وسياسة الخصوصية ومركز مقالات hotline و WhatsApp وجود
- . وبيانات أساسية ورابط ملف المشروع والموقع Breadcrumb schema واضحاً و H1 تحمل Terrace Mall صفحة
- . بدل البدء من الصفر measurement plan ما يتيح بناء، G-3QPXDEG2RB موجود بالمعرّف Google Analytics

5. سجل المشكلات ذات الأولوية

الأولوية	المشكلة	الأثر التجاري
P0	اختلاط اللغة	؛ يضر الثقة والتنقل والفهرسة Arabic selected عربيًا و menu/footer الداخلية تعرض /en صفحات
P0	خاطئ CTA	يذهب للمشروع الخطأ lead؛ Terrace Mall؛ يشير إلى hero Long Island في Project Details
P0	نموذج مشروع غير مكتمل	بدل بيانات فعلية Option 1 / Option 2 ظهرا Unit Type و Payment System
P1	Home ازدواج مسارات	، موحدة redirect/canonical policy ؛ يلزم /en/home/ و /en/ و /en/ روابط إلى
P1	غير احترافية Metadata	Title: darna best Leading، و og:locale عربي على English، وصورة OG هي favicon.
P1	نماذج ضعيفة الدلالة	، والربط والتحليلات UX المرصود؛ يؤثر DOM ظاهرة في required/field names/autocomplete لا
P1	صفحات المشروعات ليست sales-ready	، والبطاقات تعتمد فقرات طويلة؛ تفاصيل الوحدات محدودة، filters/comparison غياب

الأولوية	المشكلة	الأثر التجاري
P1	قياس التحويل غير واضح	GA project forms brochure WhatsApp والاتصال و Events موجود، لكن يلزم إثبات interest.
P2	متغيرة Hero semantics	SSR. ثابت H1 ؛ يلزم ضمان H1 لم يرصد DOM runtime بينما H1 رصد Accessibility snapshot.
P2	Careers dead-end	No jobs found أو LinkedIn fallback. أو job alerts عام أو CV لرفع CTA بلا.
P2	صياغة إنجليزية	وتشتت الكلمات المفتاحية premium عبارات نحوية وتسويقية ضعيفة تقلل الإحساس.
P2	Carousel accessibility	للتبسيط aria-hidden عدة مرات في الشجرة الدلالية؛ يلزم partner carousel تكرار أزرار.

6. Conversion و UX تدقيق

6.1 الصفحة الرئيسية

Project Details جذاب بصريًا لكنه يحمل أكثر من وظيفة: عنوان طويل، وصف طويل، مشروع متغير، وزران. الخطأ في وجهة hero الـ Request a Call أساسي واحد ثابت مثل CTA كيانًا مرتبطًا بمشروعه، مع slide يجعل هذه المنطقة عالية المخاطر. الأفضل أن يصبح كل View Project ثانوي CTA و.

- facts. اختصار العنوان والوصف فوق الطية، وإظهار المشروع والموقع ونوع الوحدات وحالة التسليم في سطر
- Call / WhatsApp / Request details. على الموبايل sticky conversion bar إضافة
- location / type / status. عرض 4-3 مشروعات ببطاقات مختصرة بدل فقرات طويلة، مع فلاتر
- وشعارات الشركاء دون تكرار دلالي، construction updates، موثقة، صور تسليم فعلية testimonials إضافة

6.2 صفحات المشروعات

صفحة المشروع يجب أن تجيب خلال أقل من 30 ثانية: أين؟ ماذا أشتري؟ المساحات؟ التسليم؟ السداد؟ لماذا هذا المشروع؟ وكيف أتواصل؟ أساسية لكنها لا تبني رحلة قرار كاملة facts الحالية تقدم وصفًا و Terrace Mall صفحة

- CTA. إن كان مسموحًا، و starting space/price، الاسم، المكان، نوع المشروع، حالة التسليم: Project hero:
- anchors: Overview، Units، Amenities، Location، Masterplan، Gallery، Updates، FAQs. أو Tabs
- واضحًا consent تلقائيًا، ويعرض campaign/UTM و unit_type و project_id نموذج سياقي يحمل
- هو المصدر Google Drive ؛ لا تجعل الملف على analytics اختياري، مع حدث lead capture بعد Brochure downloadable الوحيد
- مناسب، وحالة المخزون/التسليم دون وعود غير قابلة للتحديث schema حقيقية و FAQs إضافة

6.3 CRM النماذج والـ

الحد الأدنى: الاسم، الهاتف، البريد اختياري حسب Lead Qualification. إلى Contact Form النموذج الحالي يحتاج الانتقال من استراتيجية المبيعات، المشروع، نوع الوحدة، الميزانية/نظام السداد، التوقيت المتوقع للشراء، مصدر الحملة، اللغة، والموافقة على التواصل

يظهر له، source/medium/campaign/project/language واحدًا فقط، يحمل lead قبول التسليم كل إرسال ناجح ينشئ thank-you للاتصال SLA و owner مع CRM واضح، ويُرسَل إلى

7. تدقيق المحتوى والثقة

Darna و premium materials a mark of trusted المحتوى الحالي غني نسبيًا لكنه يحتاج تحريرًا احترافيًا. توجد جمل إنجليزية مثل لا مجرد إعادة كتابة الصفحة content system ؛ هذه الصياغات تقلل الثقة أكثر مما تضيف كلمات مفتاحية. المطلوب best Leading البرئيسية.

- CTA، ثم evidence، وعد واحد، 3 أسباب تصديق Brand messaging hierarchy.
- موحد لكل مشروع مع حقول إلزامية ومراجعة قانونية للمعلومات المتغيرة Project content template.
- واضح internal linking مرتبطة بالمشروعات والمواقع وأنواع الوحدات، مع clusters إلى Media Center تحويل.
- مشروع، التحدي، الإنجاز، أرقام التسليم، صور قبل/بعد، وشهادة عميل قابلة للتحقق case studies: إضافة.
- والترجمة؛ لا تكون العربية والإنجليزية مجرد نسخ غير متزامنة tone of voice توحيد.

8. تدقيق SEO

8.1 ما تم رصده

- Home canonical = https://darna-drc.com/en مع hreflang en/ar/x-default.
- Home meta description و robots meta = index, follow.
- Home BreadcrumbList تحمل Terrace Mall و Organization و LocalBusiness schema و WebSite تحمل.
- Home favicon يشير إلى OG image رغم أن الصفحة إنجليزية، و ar مضبوط OG locale الحالي غير طبيعي لغويًا، و.
- ؛ يلزم اختبار الاستجابات وتثبيت مسار واحد /en/، /en/، /en/home: توجد روابط متعددة للصفحة الرئيسية.
- Search/من بيئة المتصفح بسبب حجب عميل؛ يجب التحقق منهما مباشرة من الخادم sitemap.xml و robots.txt تعذر التحقق من قبل الإطلاق Console.

8.2 المقترحة SEO خطة

- Keyword map حسب intent: brand، developer، project، location، unit type، investment، informational.
- دون قيمة Darna منفصلة للصفحات، ومنع حشو الكلمات أو تكرار اسم Title/H1/meta templates.
- canonical self-reference و hreflang reciprocal. و 301 redirects و URLs توحيد.
- XML sitemaps مع lastmod منفصلة للصفحات والمشروعات والمقالات والصور، مع.
- مرئي؛ اختيار نوع المشروع بعناية FAQ عند وجود FAQ و Schema: Organization/LocalBusiness/Breadcrumb/Article و offers. وعدم اختلاق.
- Image SEO: لا المعنى لا الكلمات alt للصورة الحرجة فقط، و width/height، أسماء وصفية: Image SEO: المفتاحية.
- Search Console و Bing Webmaster، dashboard لل non-brand clicks وال leads من organic.

يمكن أن يفشل العامل الحاسم هو بنية المحتوى Custom Code ممتازًا، و SEO يمكن أن يحقق WordPress **تصحيح مهم**، والقدرة على النشر والقياس، internal linking، metadata القابل للفهرسة، الأداء، ال SSR/HTML.

9. التقنية، الأداء، الوصول والأمان

9.1 ملاحظة المنصة

main- الملفات wp-content. أو مسارات meta generator الفحص الخارجي لم يجد، WordPress وصف الموقع ك brief رغم أن *js و polyfills-*.js و بيانات __ngData__ تشير إلى Angular/SSR مع API، يجب تأكيد api.darna-drc.com. ظاهر على API منفصلة خلف ال CMS المعمارية من الاستضافة قبل توقيع نطاق ثابت؛ قد تكون هناك لوحة

9.2 الأداء

- إن توفر CrUX/GA4 من CWV ثم قياس G mid-tier على WebPageTest 4 و Lighthouse إجراء
- وبيانات ترجمة/محتوى كبيرة داخل الاستجابة. فصل ما لا يلزم فوق الطية scripts ؛ الصفحة تحمل payload تقليل
- محدود preconnect و cache headers و CDN و responsive images للصور غير الحرجة، مع lazy loading استمرار
- prefers-reduced-motion غير الضرورية أو تجميدها بعد التفاعل، واحترام carousels إيقاف
- من الزيارات الحقيقية بعد توفر بيانات كافية p75 عند $LCP \leq 2.5s$ ، $INP \leq 200ms$ ، $CLS \leq 0.1$ ميزانية قبول

9.3 Accessibility

- ورسائل خطأ مرتبطة بالحقل required/aria-describedby وإضافة input حقيقية بكل labels ربط
- منطقي H2/H3 الأولي، وتسلسل HTML واحد ثابت في H1 ضمان
- بأسماء واضحة pause/previous/next المستنسخة عن قارئ الشاشة، وتوفير carousel إخفاء نسخ
- على القوالب الأساسية audit WCAG 2.2 AA ؛ ثم RTL/LTR و zoom 200% وال contrast وال keyboard focus اختبار

9.4 Security & Privacy

- دون تخزين بيانات زائدة logging و validation server-side و spam/rate abuse حماية النماذج من
- ومراجعة سياسة الخصوصية ومدة الاحتفاظ مع مستشار قانوني، lead واضح قبل إرسال purpose/consent عرض
- منفصلة staging نسخ احتياطية، صلاحيات أقل امتيازاً، بيئة dependencies تحديث، security headers تفعيل

10. Palm Hills كمرجع: ماذا نقتبس وماذا لا نقتبس

المجال	Palm Hills	Darna التطبيق المقترح في
تنظيم العرض	East/West Cairo، North Coast، Commercial، Alexandria حسب Communities تصنيف	Darna واضحة لمشروعات filters إضافة
التحويل	Request a Sales Call hotline مع header ظاهر في ال	contextual ثابت + نموذج مشروع CTA
العلامة	The Pride of an Address قصير وعد واحد Hero	Darna hero إبراز proof اختصار
المحتوى	Hills Today، Clubs، Investor Relations	Darna تناسب حجم content pillars بناء
الاحتفاظ	Newsletter subscription	تنبيهات مشروعات/تحديثات باختبار المستخدم
الموبايل	Menu مهيأة للشاشة الصغيرة hero مختصر وتجربة	Sticky CTA breakpoints واختبار فعلي

فارغة نصياً في H1/H2 وعناوين script، المرصود، 41 DOM في alt text حرفياً. الفحص رصد 169 صورة بلا Palm Hills لا يجب نسخ runtime، Accessibility benchmark تقنياً أو baseline كما أن التحميل كان ثقيلاً. المرجع قوي تسويقياً وتنظيمياً، لكنه ليس runtime.

11. خارطة التنفيذ ذات الأولوية

أول 14 يوماً - وقف التسريب

- en/ والروابط العربية داخل selected state إصلاح اللغة وال
- واختبار كل رابط خارجي وداخلي slide لكل hero CTA تصحيح
- UTM وربط النماذج بالمشروع وال placeholder options استبدال

- home URLs. وصوره المشاركة وتوحيد title/OG/locale تنظيف
- GA4 events إعداد وthank-you states الأساسية

الأيام 15-45 - رفع التحويل

- Project detail template و Project listing إعادة تصميم
- خفيف component library تحرير المحتوى الإنجليزي والعربي وبناء
- CRM workflow و sticky CTAs، lead qualification، filters إضافة
- device matrix واختبار Performance/accessibility fixes

الأيام 46-90 - النمو

- Topic clusters و landing pages مدروسة للمواقع وأنواع الوحدات
- proof. ومحتوى، FAQ، case studies، Construction updates
- والنموذج CTA على A/B واختبارات، funnel أسبوعي لل Dashboard
- وفق البيانات Custom rebuild قرار معماري نهائي: الاستمرار على النظام الحالي أو

تطوير النظام الحالي: A العرض التجاري - المسار 12.

CMS/API مناسب عندما نريد نتائج أسرع، أقل مخاطرة، والمحافظة على المحتوى الحالي. السعر يفترض إمكانية التعديل على الـ admin/hosting/code access. يتم تثبيته بعد مراجعة

البند	السعر التقديري
Discovery + IA + technical verification	25,000
Bilingual UX/content restructuring	45,000
Responsive UI improvements	55,000
Language, routing and CTA fixes	30,000
Lead forms, CRM handoff and analytics	35,000
Technical SEO, schema and redirects	45,000
Performance, accessibility and security hardening	35,000
QA, training and launch support	25,000
الإجمالي المقترح	295,000 EGP

سنوياً، يشمل صيانة، مراقبة، إصلاحات EGP شهرياً أو EGP 180,000 المدة: 8-10 أسابيع. دعم اختياري بعد الإطلاق: 18,000 صغيرة، وتقرير أداء؛ لا يشمل حملات إعلانية أو إنتاج محتوى كبير

13. Custom إعادة بناء B: العرض التجاري - المسار

الاختيار النهائي بعد. CDN + API/CRM integrations + Headless CMS + تحديث SSR أو إطار Next.js: معمارية مقترحة. قابل للفهرسة، سرعة وتحكم أعلى، قوالب محتوى منظمة، ونشر آمن ثنائي اللغة HTML: الهدف. discovery.

البند	السعر التقديري
Discovery, requirements and information architecture	45,000
UX/UI design system - desktop/mobile/RTL	90,000
SSR frontend development	185,000
Headless CMS, content models and APIs	135,000
Projects, filters, lead journeys and brochure flow	85,000
SEO migration, redirects, schema and sitemaps	55,000
CRM, GA4/GTM and dashboard instrumentation	40,000
QA, security, deployment, training and warranty	65,000
التكلفة الأساسية المحسوبة	700,000 EGP
النطاق التجاري المتوقع	700,000-950,000 EGP

لنطاق القياسي الموضح، بمدة 16-20 أسبوعاً. يتحول السعر إلى الحد الأعلى عند إضافة EGP عرض تسعير عملي للتعامل: 790,000. احظية availability/pricing للعملاء، أو وظائف portal، كبير bulk migration، معقدة integrations.

14. مقارنة القرار

المعيار	تطوير الحالي	Custom rebuild
وقت الوصول للسوق	أسابيع 8-10	أسبوعًا 16-20
التكلفة الأولية	295K EGP	مقترح 790K EGP
مخاطر الهجرة	منخفضة-متوسطة	متوسطة-مرتفعة
مرونة الأداء	جيدة حسب المعمارية الحالية	عالية عند التنفيذ الصحيح
سهولة إدارة المحتوى	تعتمد على لوحة النظام الحالية	Darna تصمم خصيصًا لفريق
SEO	يمكن أن يكون ممتازًا	يمكن أن يكون ممتازًا؛ ليس تلقائيًا

المعيار	تطوير الحالي	Custom rebuild
integrations التوسع والـ	متوسط	عالي
التوصية	ابدأ به لوقف التسريب	سنوات وتمويل وتشغيل roadmap 3 نفذته إذا وجدت واضح

وتُخصم من المسار EGP مدفوعة لمدة أسبوعين بقيمة Verification & Quick Wins 35,000 **التوصية التجارية** ابدأ بمرحلة المختار. بعدها يُثبت السعر والنطاق على أساس الوصول الفعلي والقياسات.

15. الشروط والافتراضات

- الأسعار قبل أي ضرائب واجبة التطبيق، وصالحة لمدة 30 يومًا.
- عند الإطلاق 10%، UAT الدفع المقترح: 40% بدء، 30% اعتماد التصميم، 20% قبل.
- في الوقت المتفق عليه analytics/CRM يلتزم العميل بتوفير الوصول، المحتوى المعتمد، بيانات المشروعات، وحسابات ورسوم المنصات والتراخيص المدفوعة، تصوير/فيديو، ترجمة قانونية، إدخال محتوى غير متفق عليه، أو حملات hosting: لا تشمل الأسعار media buying.
- يسعر منفصلًا live inventory أو payment أو portal ؛ أي redirect map للصفحات المتفق عليها و migration تتضمن إعادة البناء scope. ولا يشمل تغييرات Custom، ضمان إصلاح العيوب: 30 يومًا بعد الإطلاق للنظام الحالي، و60 يومًا للمسار.

16. KPIs التي تُعرض على العميل

المجال	المؤشر	هدف العمل
Conversion	Qualified leads / sessions	أول 30 يومًا ثم +25% خلال 90 يومًا Baseline
Lead quality	% leads تحمل project + source + contactable phone	≥ 95%
Sales SLA	متوسط وقت أول اتصال	يتفق مع فريق المبيعات؛ يُقاس أسبوعيًا
Organic	Non-brand clicks and qualified organic leads	baseline نمو ربع سنوي بعد تثبيت
UX	Form completion rate / abandonment	تحسن مستمر عبر الاختبارات
CWV	LCP / INP / CLS p75	RUM عند توفر ≤0.1 / ≤200ms / ≤2.5s
Quality	Broken links, wrong-language pages, failed forms	production في P0 صفر

17. نص مختصر لإقناع العميل

Pitch الموقع الحالي يعرّف الناس بدارنا، لكنه لا يستخرج القيمة الكاملة من كل زيارة. المشكلة ليست شكلاً فقط: وجدنا انتقالاً للمشروع الخطأ، لغة عربية داخل صفحات إنجليزية، وخيارات وهمية داخل نموذج البيع. سنوقف هذه التسريبات أولاً، ثم نبني رحلة مشروع قابلة واضح؛ سنأخذ المنطق المناسب لحجم دارنا، لا نسخة Sales CTA يوضح كيف تتحول الهوية إلى مجتمعات و Palm Hills. للقياس منه. أمامكم مساران واضحان بالتكلفة والعائد والمخاطر

18. الأدلة والروابط التي تم فحصها

Darna - Home: <https://darna-drc.com/en>

Darna - Projects: <https://darna-drc.com/en/projects>

Darna - Terrace Mall: <https://darna-drc.com/en/projects/terrace-mall-darna>

Darna - Contact: <https://darna-drc.com/en/contact-us>

Darna - Careers: <https://darna-drc.com/en/careers>

Palm Hills - Home: <https://www.palmhillsdevelopments.com/en-us/home>

Palm Hills - Community example: <https://www.palmhillsdevelopments.com/en-us/residential-properties/palm-hills-alexandria>

النهائي SOW قبل توقيع ال smoke test علنياً بتاريخ الفحص. قد تتغير الواجهات أو البيانات لاحقاً، ويجب إعادة snapshot جميع الملاحظات تمثل